

【별지 7】 검수확인서

검수확인서

계약명 (구매명)	디자인민영 웹 와이어프레임 UX고도화		
발주기업 (대표자)	디자인민영	공급처 (계약상대자)	주식회사 에이비비지
구매금액 (VAT포함)	2,000,000	계약기간 (납품기간)	25.10.13. ~ 25.11.25
납품일자	25.11.17	접수일	25.11.25
접수항목	기한	납품기한에 계약(납품)을 이행하였는가?	완료
	품질	계약(납품) 결과물의 품질이 적정한가?	완료
	수량	계약의 요청수량에 맞게 납품이 완료되었는가?	완료
검수의견	발주자의 요청에 맞게 계약(납품)이 완료되었음을 확인함		
			

위 과업에 대한 검수결과 이상 없이 완료되었음을 확인함.

2025년 11월 25일

검수자	소속	디자인민영	(서 명)
	직위	대표	
	성명	나민영	

【별지 8】 외주용역 결과보고서

외주용역 결과보고서

창업기업 정보	창업자명	나민영
	기업명	디자인민영
	협약기간	2025년 10월 13일 ~ 2025년 11월 25일
용역명	디자인민영 웹 와이어프레임 UX고도화	
외주용역 보고내용	○ 개요 - 외주용역의 개요 본 과업은 소상공인·중소기업이 효율적으로 견적을 제공하고 수주를 확보할 수 있도록 지원하며, 동시에 뮤지컬·전시·콘서트 운영자 등이 전화·방문 없이 온라인에서 손쉽게 시공 견적을 받을 수 있는 환경을 구축하는 것을 목적으로 함. 특히 본 플랫폼은 제작자와 의뢰자가 프로젝트를 중심으로 상호 연결되는 사용자 경험(UX)을 강화하고, 서비스 이용 흐름을 단계별로 체계화하는 데 중점을 두고자 함. 전체 서비스는 중개형 프로젝트 시스템으로 구성되며, 프로젝트 의뢰·견적·진행·완료까지의 전 과정을 온라인에서 통합적으로 처리할 수 있는 구조를 목표로 함. - 외주용역의 범위 ○ 사용자 구조 분석 및 와이어프레임 설계 디자인민영은 핵심 사용자(제작자·의뢰자)의 흐름을 분석하여, 각 사용자별 목적과 행동 패턴에 최적화된 화면 구조를 설계하는 것을 포함함. 의뢰자는 프로젝트 등록 및 견적 요청 과정을 중심으로, 제작자는 견적 제안·프로젝트 관리 중심으로 UI 흐름을 정리하였으며, 핵심적으로 필요한 기능을 구조화한 와이어프레임 10페이지를 제작함. ○ 프로젝트 기반 서비스 플로우 UX 고도화 프로젝트 중심의 매칭 서비스에서 '프로젝트 등록 > 견적 제안·승인 > 계약 성사 > 의뢰서 파일 전달 > 제작 > 완료 및 납품 > 정산 및 세금계산서 발행 > 리뷰' 까지 이어지는 단계의 UX를 고도화함. 각 단계는 명확한 안내와 직관적인 버튼·레이아웃 구성으로 설계하여, 제작자와 의뢰자 양측이 동일한 흐름 안에서 작업을 원활하게 수행할 수 있도록 함. ○ 관리자페이지 사용자 관리, 제작자 관리, 프로젝트 관리, 공지사항, 알림, 정산, 신고·문의 처리 등 운영자의 핵심 관리 기능을 체계적으로 정리하여 관리자의 업무 효율을 높이는 방향으로 관리자페이지 와이어프레임을 설계 함. 운영자 관점에서 자주 사용하는 기능과 실시간 확인이 필요한 요소를 우선 배치하여 서비스 운영의 편의성을 강화 함.	

- 외주용역 진행상황(일정 등)

- 2025.10.13 ~ 계약체결
- 2025.10.15 ~ 2025.10.17. 과업 범위 설정 : 기획서 + 기능정의서
- 2025.10.20 ~ 2025.10.24. 사용자 화면 : 의뢰자 와이어프레임
- 2025.10.27 ~ 2025.10.31. 사용자 화면 : 제작자 와이어프레임
- 2025.11.03 ~ 2025.11.07. 관리자 화면 : 관리자 와이어프레임
- 2025.11.10 ~ 2025.11.17. 와이어프레임 UX고도화 완료
- 2025.11.18 ~ 2025.11.25 제품 검수완료

- 외주용역 주요사항

○ 의뢰자 대시보드 및 주요 기능

- 프로젝트 등록 및 관리
- 제작사 매칭 및 받은 견적 현황
- 의뢰서 파일 등록 및 제작자와 커뮤니케이션
- 품질 우수하고 평판 좋은 제작사 서칭
- 제작 현황 파악

○ 제작자 대시보드 및 주요 기능

- 받은 의뢰 현황 파악 및 견적 제안 관리
- 제작 및 납품 일정 관리
- 포트폴리오 및 리뷰 관리
- 계약 성사율 현황 및 수익 관리

○ 관리자 대시보드 및 주요기능

- 회원, 계약성사율 등 기능별 시각화 대시보드
- 회원 정보, 탈퇴 회원, 신고 회원 등 사용자 관리
- 알림, 공지사항, 문의 등 고객지원 관리
- 극장 및 설치장소 관리
- 쿠폰 및 이벤트 관리

○ 용역(개발)완료 산출물

- 기획 산출물 (피그마 파일)
- 프로젝트 완료보고서

○ 결과물 사진(상세)

폰트 가이드

Typography

Semi Bold

Level	Weight	Font Size	Letter-spacing
Display 5	SemiBold	60px/2.813em	-2%
Display 4	SemiBold	40px/2.500em	-2%
Display 3	SemiBold	32px/2.000em	-2%
Display 2	SemiBold	24px/1.500em	-2%
Display 1	SemiBold	20px/1.250em	-2%
H2 headline	SemiBold	18px/1.125em	-2%
H1 headline	SemiBold	16px/1.000em	-2%
Body	SemiBold	14px/0.875em	-2%
Caption 3	SemiBold	13px/0.813em	-2%
Caption 2	SemiBold	12px/0.750em	-2%
Caption 1	SemiBold	10px/0.625em	-2%

Medium

Level	Weight	Font Size	Letter-spacing
Display 5	Medium	60px/2.813em	-2%
Display 4	Medium	40px/2.500em	-2%
Display 3	Medium	32px/2.000em	-2%
Display 2	Medium	24px/1.500em	-2%
Display 1	Medium	20px/1.250em	-2%
H2 headline	Medium	18px/1.125em	-2%
H1 headline	Medium	16px/1.000em	-2%
Body	Medium	14px/0.875em	-2%
Caption 3	Medium	13px/0.813em	-2%
Caption 2	Medium	12px/0.750em	-2%
Caption 1	Medium	10px/0.625em	-2%

사용자별 GNB

사용자별 좌측메뉴

**공급자=제작자, 수요자=의뢰자 명칭 변경 확망 **

ABBG

홍길동님

제작자

의뢰자

☒ 제작 관리

☒ 프로젝트 진행 관리

☒ 일정 관리

☒ 수작 관리

☒ 리뷰 관리

☒ 내 포도통이오

☒ 광고 신청

제작자는 광고를 제작하는 사람이기 때문에, 견적 및 프로젝트 관련 내용이 우선적으로 노출되어야 한다고 판단하여 아래와 같이 메뉴를 구성하였습니다.

홍길동님

제작자

의뢰자

☒ 제작 의뢰 관리

☒ 발문 견적 관리

☒ 프로젝트 진행 관리

☒ 결제 내역 관리

☒ 주문

의뢰자는 자신이 요청한 광고물의 진행현황을 확인하는 것이 가장 중요하기 때문에, 의뢰한 광고물의 도제정과 받은 견적을 우선적으로 관리할 수 있도록 해당 메뉴를 우선적으로 노출하여 구성하였습니다.

LOGO

☒ 플랫폼 통계 관리

☒ 회원 관리

☒ 계약 및 결제 관리

☒ 국장 및 설치장소 관리

☒ 이미지 라이브러리

☒ 주문 및 이벤트 관리






☒ 광고 관리

☒ 일정 관리


☒ 문의 관리

관리자
직관적인 메뉴명으로 구성하여, 사용자가 통계 및 광고물 관련 데이터를 빠르고 쉽게 확인할 수 있도록 하였습니다.

와이어프레임 - 공통



와이어프레임 - 사용자,제작자



와이어프레임 - 관리자



최종 결과물 - 피그마 URL

<https://www.figma.com/design/hsyZIx54YIdl6000SVFHJE/-2025--%EB%94%94%EC%9E%90%EC%9D%B8%EB%AF%BC%EC%98%81--%EC%9B%B9-%ED%94%8C%EB%9E%AB%ED%8F%BC-%EC%99%80%EC%9D%B4%EC%96%B4%ED%94%84%EB%A0%88%EC%9E%84-%EC%A0%9C%EC%9E%91--%EC%86%A1%EB%B6%80%EC%9A%A9-?node-id=55-6044&t=YF7oI2LJQuJlcfYD-1>

위와 같이 외주용역을 최종적으로 수행하였기에 보고합니다.

2025. 11. 25.

대 표 자 : 권 태 인

